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регионального проекта

Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Иркутская область)

1. Основные положения

Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Иркутская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Стимулирование спроса на отечественные

БАС (Иркутская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2024 31.12.2030

Куратор регионального проекта Колесов Р.А. первый заместитель Губернатора Иркутской области

Петрова М.Н.Руководитель регионального проекта Заместитель министра

Петрова М.Н.Администратор регионального проекта Заместитель министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Иркутской области «Развитие

образования»

Региональный проект в рамках реализации федерального

проекта, входящего в национальный проект

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Иркутской области «Развитие

лесного хозяйства»

Региональный проект в рамках реализации федерального

проекта, входящего в национальный проект
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

1.1

Оснащены

образовательные

организации,

реализующие

основные

общеобразовательные

программы, за

исключением

образовательных

программ

дошкольного

образования,

образовательные

программы среднего

профессионального

образования и

дополнительные

образовательные

программы,

оборудованием для

реализации

образовательных

процессов по

разработке,

Единиц

а

- - - - -

18

образовательных

организаций в

Иркутской области

оснащены

оборудованием для

реализации

программ,

обеспечивающих

развитие у

обучающихся

современных

компетенций и

навыков

управления БПЛА,

разработки

программного

обеспечения,

методов

управления БПЛА,

правилам

безопасности

использования

БПЛА,

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2023

- -- 18,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

производству и

эксплуатации БАС.

Нарастающий итог

техническим

характеристикам

БПЛА, принципам

действия и видам

управления БПЛА,

конструированием

и сборкой БПЛА,

настройкой

программного

обеспечения,

контролем

технического

состояния БПЛА.

1.2

Приобретены услуги

с использованием

беспилотных

авиационных систем

органами

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации в области

лесных отношений

Летный

час

- - - - -

Применение

беспилотных

авиационных

систем в части

аэрофотосъемки,

сбора материалов и

анализа,

мониторинга

пожарной

опасности,

контрольно-

надзорных

функций,

мониторинга лесов

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2023

- -- 150

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

от вредителей и

болезней

1.3

Приобретены

беспилотные

авиационные системы

органами

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации в области

лесных отношений

Штука

- - - - -

Количество

приобретенных

БАС в целях

выполнения

мероприятий по

лесопожарному

мониторингу и

тушению лесных

пожаров, по

патрулированию

лесов,

верификации

площади лесных

пожаров и

нарушений лесного

законодательства в

рамках охраны

лесов от пожаров и

лесной охраны

(надзора).

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2023

- -- 49,

000

0

-



5

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года0

Оснащены образовательные организации,

реализующие основные

общеобразовательные программы, за

исключением образовательных программ

дошкольного образования,

образовательные программы среднего

профессионального образования и

дополнительные образовательные

программы, оборудованием для

реализации образовательных процессов по

разработке, производству и эксплуатации

БАС

1.1

0,000,00 0,000,00 285 549,40 285 549,400,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 285 549,40 285 549,400,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,000,00 285 549,40 285 549,400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретены услуги с использованием

беспилотных авиационных систем

органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации в

области лесных отношений

1.2

0,000,00 0,000,00 12 000,00 12 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 12 000,00 12 000,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 12 000,00 12 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретены беспилотные авиационные

системы органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации в

области лесных отношений

1.3

0,000,00 0,000,00 73 500,00 73 500,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,00 73 500,00 73 500,000,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 0,000,00 73 500,00 73 500,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 371 049,40 371 049,40

0,00 0,000,00 0,00 0,00 371 049,40 371 049,40

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Иркутская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

1.1. Оснащены образовательные

организации, реализующие основные

общеобразовательные программы, за

исключением образовательных

программ дошкольного образования,

образовательные программы среднего

профессионального образования и

дополнительные образовательные

программы, оборудованием для

реализации образовательных процессов

по разработке, производству и

эксплуатации БАС

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

285 549,40

285 549,4

0

285 549,4

0

285 549,4

0

41 503,2113 566,38

1.2. Приобретены услуги с использованием

беспилотных авиационных систем

органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации в

области лесных отношений

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00

12 000,00

12 000,0012 000,0012 000,0012 000,0012 000,00

1.3. Приобретены беспилотные авиационные

системы органами исполнительной

власти субъектов Российской Федерации

в области лесных отношений

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 500,00

61 634,1349 768,2637 902,380,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00

371 049,40

359 183,5

3

347 317,6

6

335 451,7

8

53 503,2125 566,38
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Стимулирование спроса на отечественные

БАС (Иркутская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

1.1

Результат "Оснащены

образовательные организации,

реализующие основные

общеобразовательные

программы, за исключением

образовательных программ

дошкольного образования,

образовательные программы

среднего профессионального

образования и дополнительные

образовательные программы,

оборудованием для реализации

образовательных процессов по

разработке, производству и

эксплуатации БАС"

18 образовательных

организаций в Иркутской

области оснащены

оборудованием для

реализации программ,

обеспечивающих развитие у

обучающихся современных

компетенций и навыков

управления БПЛА,

разработки программного

обеспечения, методов

управления БПЛА,

правилам безопасности

использования БПЛА,

техническим

характеристикам БПЛА,

принципам действия и

видам управления БПЛА,

конструированием и

сборкой БПЛА, настройкой

программного обеспечения,

контролем технического

состояния БПЛА.

Парфенов

М.А.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Парфенов

М.А.

30.09.2024

07 02 https://zakupki

.gov.ru/

-

1.1.2

Контрольная точка "Утвержден

региональный координатор,

ответственный за реализацию

мероприятий по созданию и

функционированию

специализированных классов

(кружков) и центров

практической подготовки"

Распоряжение

Распоряжение

Правительства Иркутской

области

-

Парфенов

М.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.3

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо, ответственное

за реализацию мероприятий по

созданию и функционированию

специализированных классов

(кружков) и центров

практической подготовки"

Распоряжение

Распоряжение

министерства образования

Иркутской области

-

Парфенов

М.А.

30.09.2024

05 07 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.4

Контрольная точка

"Сформирован и согласован

перечень оборудования для

специализированных классов

(кружков) и центров

практической подготовки"

Распоряжение

Распоряжение

министерства образования

Иркутской области

-

Парфенов

М.А.

30.09.2024

06 01 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.5

Контрольная точка "Согласованы Входящее письмо О

-

Парфенов

30.09.2024

07 01 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и утверждены дизайн-проекты

специализированных классов

(кружков) и центров

практической подготовки"

согласовании дизайн-

проектов

М.А. Электронный

бюджет

1.1.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр заключенных

контрактов

-

Парфенов

М.А.

15.10.2024

01 09 https://zakupki

.gov.ru/

-

1.1.7

Контрольная точка "Завершено

оснащение специализированных

классов (кружков) или центров

практической подготовки

(доставлено, установлено и

введено в эксплуатацию

оборудование"

Прочий тип документа

Реестр накладных

-

Парфенов

М.А.

25.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2

Результат "Приобретены услуги с

использованием беспилотных

авиационных систем органами

исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

в области лесных отношений"

Применение беспилотных

авиационных систем в

части аэрофотосъемки,

сбора материалов и анализа,

мониторинга пожарной

опасности, контрольно-

надзорных функций,

мониторинга лесов от

Кирдяпкин

П.В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

Нет



11

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вредителей и болезнейи

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Передача

заявок в уполномоченный орган

на закупку услуг"

Прочий тип документа

заявки

-

Кельчевский

Ю.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.2.2

Контрольная точка "Публикация

аукционов "

Прочий тип документа

извещения о закупках

-

Кельчевский

Ю.А.

01.10.2024

06 08 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.2.3

Контрольная точка "Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг"

Прочий тип документа

информация о заключенных

контрактах

-

Кельчевский

Ю.А.

02.10.2024

07 05 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

бортовой журнал

-

Кирдяпкин

П.В.

31.10.2024

08 03 Единая

информацион

ная система в

сфере

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

закупок

1.2.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

протокол приемки

-

Кирдяпкин

П.В.

01.11.2024

05 04 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.2.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Кельчевский

Ю.А.

28.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.3

Результат "Приобретены

беспилотные авиационные

системы органами

исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

в области лесных отношений"

Количество приобретенных

БАС в целях выполнения

мероприятий по

лесопожарному

мониторингу и тушению

лесных пожаров, по

патрулированию лесов,

верификации площади

лесных пожаров и

нарушений лесного

законодательства в рамках

охраны лесов от пожаров и

Кирдяпкин

П.В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лесной охраны (надзора).

1.3.1

Контрольная точка "Передача

заявок в уполномоченный орган

на закупку техники"

Прочий тип документа

заявки

-

Кельчевский

Ю.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.3.2

Контрольная точка "Публикация

аукционов на поставку техники"

Прочий тип документа

извещения о закупках

-

Кельчевский

Ю.А.

01.10.2024

05 08 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.3.3

Контрольная точка "Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг"

Прочий тип документа

информация о заключенных

контрактах из реестра

контрактов

-

Кельчевский

Ю.А.

02.10.2024

06 07 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.3.4

Контрольная точка "Поставка

техники и оборудования"

Прочий тип документа

документ о приемке

-

Кирдяпкин

П.В.

20.12.2024

08 03 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

27.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

протокол приемки

-

Кирдяпкин

П.В.

07 04 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.3.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платежные поручения

-

Кельчевский

Ю.А.

28.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-



Участники регионального проекта

0

15

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Петрова М. Н. Заместитель министра Петрова М. Н. 8

2 Администратор регионального

проекта

Петрова М. Н. Заместитель министра Петрова М. Н. 15

Оснащены образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы, за исключением образовательных программ

дошкольного образования, образовательные программы среднего профессионального образования и дополнительные образовательные программы,

оборудованием для реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации БАС

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Парфенов М. А. Министр образования

Иркутской области

- 3

4 Участник регионального

проекта

Парфенов М. А. Министр образования

Иркутской области

- 3

5 Участник регионального

проекта

Кубасова Е. Ю. Руководитель центра МРНП

Образование

- 3

Приобретены услуги с использованием беспилотных авиационных систем органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области

лесных отношений

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кирдяпкин П. В. Министр - 10

7 Участник регионального

проекта

Кельчевский Ю. А. Начальник отдела по

осуществлению закупок для

государственных нужд

Кирдяпкин П. В. 20

Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кирдяпкин П. В. Министр - 10



9 Участник регионального

проекта

Кельчевский Ю. А. Начальник отдела по

осуществлению закупок для

государственных нужд

Кирдяпкин П. В. 20


